

**Gemeinde Wolhusen**

**Rechnungsablage Sonderkredit  
(§ 97 des Gemeindegesetzes)**

**Investition: Neugestaltung Rössliplatz**

<b>1. Ausgaben</b>			
Rössliplatz	CHF	212'054.75	
Kreiselinnengestaltung	CHF	117'135.40	
Trottoir Kirchgasse	CHF	<u>20'787.35</u>	
Total Ausgaben (Bruttokosten)			CHF 349'977.50
<b>2. Einnahmen</b>			
keine	CHF	<u>0.00</u>	
Total Einnahmen			CHF <u>0.00</u>
<b>3. Nettobelastung der Gemeinde</b>			<b>CHF 349'977.50</b>
<b>4. Verbuchungsnachweis</b>		<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>
Rechnung 2013	CHF	57'795.10	CHF 0.00
Rechnung 2014	CHF	8'260.25	CHF 0.00
Rechnung 2015	CHF	27'183.50	CHF 0.00
Rechnung 2016	CHF	43'599.25	CHF 0.00
Rechnung 2017	CHF	204'523.40	CHF 0.00
Rechnung 2018	CHF	<u>8'616.00</u>	CHF <u>0.00</u>
Total gemäss Ziffer 1 und 2	CHF	<u>349'977.50</u>	CHF <u>0.00</u>
<b>5. Kreditabrechnung</b>			
Bewilligter Kredit durch			
- Beschluss der Stimmberechtigten vom 3.12.2012			CHF <u>825'000.00</u>
Total bewilligte Kredite			CHF 825'000.00
abzüglich Bruttokosten gemäss Ziffer 1			CHF <u>349'977.50</u>
<b>Kreditunterschreitung (57.6 %)</b>			<b>CHF 475'022.50</b>

**6. Bemerkungen und Begründung der Kreditunterschreitung**

Ursprünglich war vorgesehen, den Rössliplatz, die Kreiselinnengestaltung und das Trottoir Kirchgasse zusammen mit der Kantonsstrasse zu bauen. Gleichzeitig mit der Detailplanung Rössliplatz erfolgten verschiedene Planungen auf einem Nachbarsgrundstück. In diesen privaten Planungen ist eventuell eine Autoeinstellhalle unter dem Rössliplatz vorgesehen. Darum beschloss der Gemeinderat, den Rössliplatz nur mit minimalem Aufwand an das Projekt der Kantonsstrasse anzupassen. Dies hatte auch zur Folge, dass das Trottoir Kirchgasse anders als ursprünglich geplant erstellt werden musste.

Sehr aufwändig waren die Bewilligungsverfahren für die Kreiselinnengestaltung und das Trottoir Kirchgasse. Einsprachen mussten bereinigt werden.

Für die provisorische und definitive Ausführung des Rössliplatzes und des Trottoirs Kirchgasse waren verschiedene Varianten zu prüfen.

Da der Rössliplatz nur provisorisch erstellt wurde, schliesst die Bauabrechnung gesamthaft um CHF 475'022.50 unter dem bewilligten Kredit von CHF 825'000.00 ab.

Wolhusen, 21. Februar 2019

Gemeinderat Wolhusen

  
Peter Bigler  
Gemeindepräsident

  
David Schmid  
Gemeindeschreiber

