

**Gemeinde Wolhusen**

**Rechnungsablage Sonder- und Zusatzkredit  
(§ 97 des Gemeindegesetzes)**

**Investition: Sonder- und Zusatzkredit Regenbecken Blindei**

<b>1. Ausgaben</b>				
Total netto gemäss Fibu	CHF	835'393.85		
MWSt	CHF	<u>64'336.85</u>		
Total Ausgaben (Bruttokosten)			CHF	899'730.70
<b>2. Einnahmen</b>				
Kostenbeteiligung Gemeinde Ruswil	CHF	<u>166'450.20</u>		
Total Einnahmen			CHF	<u>166'450.20</u>
<b>3. Nettobelastung der Gemeinde</b>			<b>CHF</b>	<b>733'280.50</b>
<b>4. Verbuchungsnachweis</b>		Ausgaben		Einnahmen
Rechnung 2017	CHF	102'180.45	CHF	0.00
Rechnung 2018	CHF	<u>797'550.25</u>	CHF	<u>166'450.20</u>
Total gemäss Ziffer 1 und 2	CHF	<u>899'730.70</u>	CHF	<u>166'450.20</u>
<b>5. Kreditabrechnung</b>				
Bewilligter Kredit durch				
- Beschluss der Stimmberechtigten vom 27.11.2016			CHF	800'000.00
- Beschluss der Stimmberechtigten vom 26.11.2017			CHF	<u>603'000.00</u>
Total bewilligte Kredite			CHF	1'403'000.00
abzüglich Bruttokosten gemäss Ziffer 1			CHF	<u>899'730.70</u>
<b>Kreditunterschreitung (35.9 %)</b>			<b>CHF</b>	<b>503'269.30</b>
<b>6. Bemerkungen und Begründung der Kreditunterschreitung</b>				
<p>Die Baumeisterarbeiten für Baugrube und Rohbau wurden aufgrund der aktuellen Marktsituation sehr günstig offeriert. Aufgrund der trockenen Wetterbedingungen im Sommer 2018 konnte auf eine Wasserhaltung in der Baugrube verzichtet werden. Aufgrund der vorgefundenen Baugrundverhältnisse konnte auf eine geologische Baubegleitung verzichtet werden. Ebenfalls konnte aufgrund der guten Baugrundverhältnisse die Baugruben-Böschung steiler erstellt werden. Damit musste weniger Erdreich ausgehoben werden und das Bord zur Kleinen Emme musste nicht zusätzlich stabilisiert werden. Die Provisorien für die Umleitung des Abwasserzulaufs während dem Bau des Entlastungsbauwerks konnten kostengünstig gelöst werden. Auch hier hat der trockene Sommer mit tiefen Abwassermengen geholfen.</p>				

Wolhusen, 24. Januar 2019

Gemeinderat Wolhusen



Peter Bigler  
Gemeindepräsident



David Schmid  
Gemeindeschreiber

