

Controllingkommission

Gemeinderat Wolhusen
z.H. Herr Peter Bigler, Gemeindepräsident
Menznauerstrasse 13
Postfach 165
6110 Wolhusen

Guido Roos
Direktwahl 041 490 02 80 / 079 459 65 49
roosg@bluewin.ch

Bericht der Controllingkommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Wolhusen zur Abrechnung des Sonderkredites Neugestaltung Rössliplatz

Der Gemeinderat Wolhusen beantragt den Stimmberechtigten, die Abrechnung des bewilligten Sonderkredites für die Neugestaltung des Rössliplatzes zu genehmigen.

Als Controllingkommission haben wir den Antrag auf Basis der erhaltenen Informationen geprüft.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem Auftrag gemäss Organisationsverordnung der Gemeinde Wolhusen vom 14. Dezember 2017 sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern.

Aufgrund von geplanten und teilweise realisierten Bauvorhaben in der Umgebung des Rössliplatzes wurde der Rössliplatz nur als «Provisorium» instand gestellt. Dadurch wurde der bewilligte Sonderkredit um CHF 475'022.50 unterschritten.

Empfehlung

Wir empfehlen, die Abrechnung zu genehmigen.

Wolhusen, 21. März 2019

Controllingkommission Wolhusen



Guido Roos
Präsident



Toni Schumacher
Mitglied



Marcel Wiprächtiger
Mitglied